



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2021
Αρ. Πρωτ.: 65635 / Φ.Ε. ΕΡΑΣΙΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ &

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ (Δ19)

ΤΜΗΜΑ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Β)
Ταχ. Δ/ση : Φαναριωτών 9
Ταχ. Κώδικας : 11471, Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Καπετανάκης
Τηλέφωνο : 210 6445018

E-mail : d7.gram@ggde.gr

ΠΡΟΣ:

- 1. Δήμο Μαρκοπούλου / Τεχνική Υπηρεσία**
d.ty@dimosmarkopoulou.gr
- 2. Ρεματική**
Φορείς & Κινήσεις για την Προστασία των Ρεμάτων
remattiki@gmail.com,
- 3. κ. Σωτηρίου Δ., κ. Αρναούτη Στ, κ. Τουλγαρίδη Κων.**
sarnaoutis@yahoo.gr

ΘΕΜΑ : Ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη του έργου με τίτλο: «Διευθέτηση του ρέματος Ερασίνου Ανατολικής Αττικής», αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ».

- Σχετ. :** (α) Η από 3-3-2021 Αίτηση της Ρεματικής (αρ. πρωτ. 56080/3-3-2021).
(β) Το από 11-3-2021 email της Τεχν. Υπηρεσίας Δ. Μαρκοπούλου (63345/11-3-2021)
(γ) Το με αρ. πρωτ. 62151/10-3-2021 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού Υ.ΜΕ., με συνημμένη την από 3-3-2021 αίτηση των κ.κ. Σωτηρίου, Αρναούτη, Τουλγαρίδη

Σε απάντηση στην ως άνω αλληλογραφία, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

- Στις 9-11-2020 υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και την εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε. για την κατασκευή του έργου του θέματος.
- Με την υπ. αρ. 30886/5-2-2021 Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου (ΕΥΔΕ Κατασκευής Υδραυλικών Έργων) εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα των εργασιών του εν λόγω έργου.
- Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ο ανάδοχος πριν την έναρξη των εργασιών, πρέπει να εκπονήσει και να καταθέσει προς έγκριση τις μελέτες εφαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΕΣΥ. Στην παρούσα φάση, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, ο ανάδοχος διενεργεί τοπογραφικές εργασίες για την αποτύπωση του φυσικού εδάφους, προκειμένου να εκπονηθούν οι απαιτούμενες μελέτες.
- Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας στο έργο απαιτούνται τα κάτωθι:

- Να έχουν εκπονηθεί από τον ανάδοχο και εγκριθεί από την Υπηρεσία οι απαραίτητες μελέτες. Στην παρούσα φάση, δεν έχουν υποβληθεί οι μελέτες από τον ανάδοχο.
 - Να έχει ολοκληρώσει ο ανάδοχος τη διαδικασία αδειοδοτήσεων από εμπλεκόμενους φορείς (Δασαρχείο, φορείς ΟΚΩ κλπ.), η οποία είναι σε εξέλιξη.
 - Να έχει προσλάβει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής αρχαιολόγους για την εποπτεία της αρχαιολογικής έρευνας και την παρακολούθηση των εργασιών επιτόπου του έργου, σύμφωνα με το υπογεγραμμένο Μνημόνιο μεταξύ Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η εν λόγω διαδικασία είναι σε εξέλιξη.
5. Τέλος, όσον αφορά στην έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για την Επικύρωση των οριογραμμών του ρέματος Ερασίνου, σας γνωρίζουμε ότι ήδη έχει συνυπογραφεί από τους Υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού, σχέδιο ΠΔ και έχει διαβιβαστεί στο ΣΤΕ για Γνωμοδότηση.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΣΤΡΑΝΤΑ
Πολ. Μηχ/κός με Α΄ β.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο Υπουργού Υ.ΜΕ.
κ. Κων/νου Αχ. Καραμανλή
(επί του 62151/10-3-2021 εγγράφου
σας)
2. Γραφείο Γεν. Γραμ. Υποδομών
κ. Γ. Καραγιάννη
3. Γεν. Δ/ντη Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
κ. Αντ. Κοτσώνη
4. ΕΥΔΕ ΚΥΛΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Χρον. Αρχείο .
2. Φ.Ε. ΕΡΑΣΙΝΟΣ
3. Διευθύντρια
4. Τμήμα Κατασκευών (β).